

**Zadanie współfinansowane w ramach umowy nr UDA-RPLD.03.05.00-00-016/09-00 o dofinansowanie projektu w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013**

Nazwa projektu: „Rozbudowa, adaptacja i częściowa rekonstrukcja ruin zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu”

Projektant: Pracownia Architektury „ARX” 9-430 Łódź ul. Piotrkowska 115/119

Wykonawca (Konsorcjum):

**VIK-BUD Stanisław Wiktorowicz – Lider Konsorcjum**  
**98-100 Łask ul. Piekarnicza 7**  
**PKOZ Sławomir Ostrowski – Partner Konsorcjum**  
**93-424 Łódź ul. Przestrzenna 82**

### **PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO**

sporządzony w dniu 29.11.2012 r.

Komisja Odbiorowa w składzie:

Zamawiający (Odbierający)

1. Zenon Chojnacki – Wójt Gminy
2. Janina Kamińska – inspektor ds. inwestycji
3. Bogdan Mincikiewicz - inspektor nadzoru budowlanego konstrukcyjno-budowlanej
4. Zbigniew Cłapa – inspektor nadzoru branży elektrycznej
5. Ryszard Wojciechowski – inspektor nadzoru branży sanitarnej
6. Jerzy Augustyniak - nadzór archeologiczny
7. Mirosław Rybak - inspektor nadzoru autorskiego

Wykonawca (Przekazujący)

1. Stanisław Wiktorowicz – Lider Konsorcjum VIK-BUD Stanisław Wiktorowicz Łask-Kolumna
2. Sławomir Ostrowski - Partner Konsorcjum Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomir Ostrowski w Łodzi
3. Sławomir Dwojakowski – kierownik budowy
4. Aleksander Wiatrowski – kierownik robót sanitarnej
5. Krzysztof Pazurek – kierownik robót elektrycznych

stwierdza co następuje:

1. Data przekazania placu budowy – 09.03.2011 r.
2. Data gotowości do odbioru : 23.11.2012 r.
3. Data odbioru: 29.11.2012 r.
4. Okres gwarancyjny zakończy się dnia: 29.11.2019 r.

5. Przedmiot odbioru:

Roboty budowlane dotyczące inwestycji pn: Rozbudowa, adaptacja i częściowa rekonstrukcja ruin zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu odebrano w zakresie zgodnym z:



- a) Dokumentacją techniczną:
- 1) Projekt budowlany architektura
  - 2) Projekt budowlany konstrukcja
  - 3) Projekt instalacji elektrycznej
  - 4) Projekt instalacji wod.-kan.
  - 5) Projekt instalacji co
  - 6) Projekt wentylacji mechanicznej
  - 7) Projekt przyłącza wody

6. Wykonawca przekazuje dokumenty odbiorowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu

7. Zakres robót

- 1) Przygotowanie terenu pod budowę
  - 2) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
  - 3) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  - 4) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej – kładka
  - 5) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej – most
  - 6) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej – grobla
  - 7) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych – elewacja
  - 8) Przygotowanie terenu pod budowę – zagospodarowanie terenu
9. Przyłącze wodociągowe
- 10) Instalacje elektryczne w pomieszczeniach rekonstruowanych ruin zamku
  - 11) Instalacje centralnego ogrzewania
  - 12) Instalacja wentylacji mechanicznej
  - 13) Instalacje wod.-kan.

8. Nie stwierdzono usterek

9. Roboty zostały wykonane zgodnie z umową Nr 342/1/2011 z dnia 09.03.2011 r.  
Roboty wykonano terminowo.

10. Wyznacza się termin przeglądu gwarancyjnego na miesiąc kwiecień 2013 r.

11. Pomiar wskaźników osiągnięcia celów Projektu, zapisanych we wniosku o dofinansowanie

- 1) Liczba zmodyfikowanych produktów turystycznych – szt. 1
- 2) Liczba przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych – szt. 1
- 3) Liczba przebudowanych obiektów dziedzictwa kulturowego – szt. 1
- 4) Powierzchnia (kubatura) obiektów budowlanych przebudowana (zmodernizowana) zagospodarowana w ramach projektu - 7 302 m<sup>3</sup>
- 5) Liczba obiektów turystycznych i rekreacyjnych zmodernizowanych/przebudowanych i dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - szt. 1
- 6) Liczba zmodyfikowanych produktów turystycznych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych- szt. 1

12. Na tym protokół zakończono i podpisano.

Zamawiający:

1. ....

2. ....

3. .... *Jurajew* ....

4. ....

5. *R. W. ...* ....

6. *J. Augustyniak* ....

7. *A. ...*

Wykonawca oświadcza, iż wykonał roboty zgodnie z dokumentami umownymi, odpowiednimi Polskimi Normami, aktami prawnymi oraz zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych umową warunkach.

Wykonawca:

1. .... *...* .....

2. .... *...* .....

3. .... *...* .....

4. *Aleksandra Kucharska* .....

5. *K. Paweł* .....