

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowłódz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Inowłódz
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 590647990
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Spalska 2
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Inowłódz
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 97-215
- 1.4.4.) **Województwo:** łódzkie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL713 - Piotrkowski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** gmina@inowlodz.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://inowlodz.pl>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-2798c808-0015-11ec-b885-f28f91688073
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00009069
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2024-01-04

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2021/BZP 00153167/01

3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Tak

3.4.) **Nazwa projektu lub programu:**

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. OCHRONA ŚRODOWISKA, Działanie V.3 GOSPODARKA WODNOKANALIZACYJNA, Poddziałanie V.3.2 GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA

3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) **Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

3.7.) **Nazwa zamówienia:**

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowłódz

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci i przyłączy/ podłączeń kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi objętych wnioskiem o dofinansowanie w miejscowości Inowłódz (lewobrzeżny) i miejscowości Poświętne (wzdłuż drogi powiatowej nr 4313E) w granicach „Aglomeracji Inowłódz” wraz z łącznikiem zlokalizowanym poza „Aglomeracją Inowłódz” oraz przyłączy na posesjach wzdłuż tych dróg. Przyłącza winny być zaprojektowane i wybudowane „na gotowo” w sposób umożliwiający odprowadzanie ścieków z tych posesji.
2. Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie:
 - 2.1. Sieci grawitacyjnej $\varnothing 250$ mm – 1030,6 mb
 - 2.2. Sieci grawitacyjnej $\varnothing 200$ mm – 3557,3 mb
 - 2.3. Sieci tłocznej $\varnothing 160$ mm – 685,4 mb
 - 2.4. Sieci tłocznej $\varnothing 90$ mm – 837,9 mb
 - 2.5. Przyłączy grawitacyjnych $\varnothing 160$ mm – 2016,5 mb
 - 2.6. Przyłączy grawitacyjnych $\varnothing 65$ mm – 639,9 mb
 - 2.7. Przepompowni indywidualnych/przydomowych na przyłączach – 18 szt.;
 - 2.8. Pompowni ścieków wraz z monitoringiem – 8 szt.;
 - 2.9. Rozbiórki wraz z odtworzeniem istniejących nawierzchni i przywrócenia terenu do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji.
3. Zamawiający wymaga aby sieć i przyłącza kanalizacyjne zaprojektować i wybudować w systemie grawitacyjnym. Tylko w uzasadnionych przypadkach i za zgodą zamawiającego dopuszcza się zmianę systemu grawitacyjnego na ciśnieniowy. Zmiana systemu z grawitacyjnego na inny nie może mieć charakteru globalnego tj. dla całości a jedynie jest możliwa w określonych odcinkach sieci (nie dotyczy kolektorów przesyłowych).
4. Parametry sieci kanalizacyjnej i rozwiązania techniczne skrajnych punktów sieci winny umożliwiać dopływ ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków w Zakościelu z pozostałych miejscowości położonych na terenie gminy Inowłódz.
5. Średnice projektowanej kanalizacji, zastosowane materiały, metodę posadowienia kanalizacji (przewiert, wykopy) oraz wszelkie inne uzgodnienia należy konsultować na etapie projektowania z Zamawiającym.
6. Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy doprowadzić do istniejącej oczyszczalni ścieków, która jest zlokalizowana w miejscowości Zakościele na działce ewidencyjnej nr 267/1. Należy zaprojektować podłączenie do już zaprojektowanej i budowanej kanalizacji w ulicy św. Idziego w Inowłodzu.

UWAGA:

1. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział 4 SWZ: Opis przedmiotu zamówienia, Program funkcjonalno – użytkowy (dalej: PFU), decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, decyzje zarządców dróg, przedmiar.
2. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia, tj. przy opracowywaniu oferty należy ująć wszystkie roboty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z PFU jak również w nim nie ujęte, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia może obejmować również wykonanie robót, w tym rozwiązań technicznych, które nie są wyszczególnione w PFU, przedmiarze robót, a są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, na podstawie obowiązujących norm i przepisów techniczno – budowlanych i administracyjnych.
3. Zamawiający informuje, że załączony do SWZ przedmiar robót służy wyłącznie jako materiał pomocniczy do sporządzenia przez wykonawcę oferty, a podstawą do obliczenia ceny ryczałtowej oferty jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, wizja lokalna dokonana przez oferenta, własne doświadczenie i wiedza oferenta oraz informacje zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach do niej.

3.9.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233140-2 - Roboty drogowe

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-11

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

22 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): BINSTAL s.c. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: BINSTAL s.c. Tchórz Honorata, Tchórz

Przemysław

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7732022660

4.3.3.) Ulica: Konstytucji 3-go Maja

4.3.4.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

4.3.5.) Kod pocztowy: 97-200

4.3.6.) Województwo: łódzkie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 8270400,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00234885/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-12-28

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 4

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy (zmiana przewidziana w umowie - § 13 ust. 4 pkt 4.3.12)

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

§ 2 ust. 1 pkt 1.1. umowy otrzymuje brzmienie:

1.1. 15 miesięcy 20 dni od dnia podpisania umowy – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielającej pozwolenia na budowę lub uzyskaniem pisma starostwa o braku sprzeciwu odnośnie wykonywania robót budowlanych (31.01.2023 r.).

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy (zmiana przewidziana w umowie - § 13 ust. 4 pkt 4.3.12)

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

§ 2 ust. 1 pkt 1.1. otrzymuje brzmienie:

1.1. 21 miesięcy 20 dni od dnia podpisania umowy – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielającej pozwolenia na budowę lub uzyskaniem pisma starostwa o braku sprzeciwu odnośnie wykonywania robót budowlanych (31.07.2023 r.).

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy (zmiana przewidziana w umowie - § 13 ust. 4 pkt 4.3.12)

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

§ 2 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

1. Termin realizacji zamówienia:

1.1. 24 miesiące 20 dni od dnia podpisania umowy – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielającej pozwolenia na budowę lub uzyskaniem pisma starostwa o braku sprzeciwu odnośnie wykonywania robót budowlanych (31.10.2023 r.).

1.2. 25 miesięcy 19 dni od dnia podpisania umowy – wykonanie robót budowlanych (30.11.2023 r.).

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 4

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy (zmiana przewidziana w umowie - § 13 ust. 4 pkt 4.3.12)

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

§ 2 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

1. Termin realizacji zamówienia:

1.1. 26 miesięcy 18 dni od dnia podpisania umowy – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielającej pozwolenia na budowę lub uzyskaniem pisma starostwa o braku sprzeciwu odnośnie wykonywania robót budowlanych (29.12.2023 r.).

1.2. 26 miesięcy 18 dni od dnia podpisania umowy – wykonanie robót budowlanych (29.12.2023 r.).

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 8270400,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy