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Inowtddz, 14.11.2018 .

Gmina Inowlodz
ul. Spalska 2, 97-215 Inowlodz

tel. 44 710 12 33
e-mail: gmina@inewlodz.pl

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dot.: postepowania o udziclenic zaméwienia publicznego w irybie przetargu nieograniczonego, pn. Wykenanie programu Jfunkcjonalno-
wiythowego dia zadunia , Budowa kanalizacii sanitarnej w migjscowosci Inowlédz | Poswigtne gm. Inowlddz”

Wéjt Gminy Inowlédz wystepujgcy w imieniu Gminy Inowlddz, dzialajac zgodnie z zapisami
Rozdzialu 16 ust. 1 zapytania ofertowego udziela odpowiedzi zgodnie z ponizszym.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

—

. W zapytaniu Zamawiajacy okredlt, aby firma wykonujaca PFU dostarczyla w terminie do
31 01 2019r miedzy innymi:

- Decyzje srodowiskowa;

- Decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego )
Prosze o zmiane terminu wykonania tj. dostarczenia w/w decyzji do dnia 31.05.2019r. z uwagi na niezbedne
a wynikajace z KPA terminy zatatwiania spraw. Decyzja LICP jest procedowana i wydawana po wydaniu
ostatecznej decyzji $rodowiskowej. Czy Zamawiajacy wydiuzy termin realizacji umowy z uwagi na terminy
administracyjne?

Odpowiedz. Zamawiajacy okre$la nowe terminy:

Do 31.01.2019 r. — przedlozenie PFU

Do 29.03.2019 r. — przedlozenie prawomocnej decyzji Srodowiskowej

Do 31.05.2019 r. — przedlozenie prawomocne] decyzji lokalizacyjnej.

'« Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie PFU. Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego
pkt. 5, Zamawiajacy wymaga, aby oferent posiadat referencje na opracowanie dokumentacji projektowej dla
budowy kanalizacji sanitarnej o diugoséci co najmniej 1 km. Prosimy o doprecyzowanie czy referencje majg by¢
na PFU budowy kanalizacji czy na projekt budowlany kanalizacji sanitarnej czy na projekt wykonawczy
kanalizacji sanitarnej. Jezeli oferent bedzie startowat do dwdéch czescl zapytania to moze sie wykazad tymi
samymi referencjami dla dwéch czesci czy tez réznymi referencjami na kazdg z tych czesci lub jedna referencig
powyzej 2 km?

OdpowiedZz Zamawiajacy wymaga referencji na opracowanie projektu budowlanego inb PFU. W przypadku
skladania oferty na dwie czesci zamawiajacy wymaga jednych referencji dia obu zadah dla sieci o diugosci
co najmmniej I km,

¢ 3: Na stronie nr 2 Zapytanla Ofertowego z 07.11.2018r. w punkcie 3 pisza Panstwo o umozliwieniu
przyiaczenla wszystkich posesji do kanalizacji sanitarne]. Nasze pytanie brzmi: Czy do kaidej zabudowane]
i niezabudowanej posesji nalezy zaprojektowaé przytacze kanalizacyjne?
Odpowieds. Nalezy zaprojektowaé przylacze do kazdej posesji w przypadku takiej woli ze strony wlasciciela
nieruchomodei. Sie¢ musi umozliwiaé przylaczenie wszystkich pozostalych posesji w pozniejszym okresie gdy
whadciciele nieruchomodci zdecyduja sie na przylaczenie. Sie¢ musi umozliwia¢ (jej przepustowosc)
na przytaczenie wszystkich pozostalych nieskanalizowanych obecnie terenéw Gminy [nowlédz.
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: Na stronie nr 5 Zapytania Ofertowego z 07.11.2018r. w pkt. 3.5 wskazujg Panstwo zobowigzanie sie
do prowadzenia nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji. Nadzdr realizacji inwestycji wykonywany jest
podczas jej budowy. Aby rozpoczad budowe nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robdt
budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe. By to zrobi¢ nalezy posiadaé projekt budowlany
— w tym projekt zagospodarowania terenu wykonany na aktualnych mapach do celdw projektowych
zaewidencjonowanych w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim.

Nasz pytanie brzmi: Czy projekt o ktérym Panstwo piszg w Zapytaniu Ofertowym z 07.11.2018r. ma by¢
wykonany na danych mapach? Jedli tak, po raz kolejny termin wykonania zamdwienia nie jest moiliwy do
zrealizowania. Wykonanie map do celdw pfojektowych — pomiary [ zaewidencjonowanie w Starostwie
Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim moie zaja¢ okoto 5 miesiecy uwzgledniajac mozliwos¢ pojawienia
sie opadow $niegu — okres zimowy- kiedy to pomiary geodezyjne staja sie niemotliwe. Bez uwzglednienia
warunkéw atmosferycznych wykonanie map do celéow projektowych zajmuje okoto 3 miesigce?

Odpowiedz. Zamawiajacy oczekuje od oferenta wykonania PFU na mapach zasadniczych. Mapy zasadnicze
oferent ma obowiazek pozyskaé we wlasnym zakresie.

2 5t Na stronie nr 6 Zapytania Ofertowego z 07.11.2018r. w pkt. 3.8 wskazujg Paristwo zobowigzanie sig
do aktualizac]i kosztorysu inwestorskiego. Nasze pytanie brzmi: llu krotnie lub i w jakim przedziale czasowym
mamy aktualizowaé kosztorysy?

Odpowiedi. Zamawiajacy ustala, ze bedzie oczekiwal aktualizacji kosztoryséw (w przypadku takisj potrzeby)
w okresie 2 lat od zakoficzenia terminu realizacji umowy tj. do 31.05.2021 roku.

: Na stronie nr 6 Zapytania Ofertowego z 07.11.2018r. w pkt. 4.6 wskazujg Paristwo opracowania
komeczne do wykonania. Nasze pytanie brzmi:

Czy w ostatnim punkcie — inne niewymienione wyzej a konieczne do uzyskania pozwolenia na budowe” — kryja
sie rowniez mapy do celéw projektowych, ktérych wykonanie nie zmiesci sie w terminie realizacji przedmiotu
danego zapytania ofertowego?

Odpowiedz. Zamawiajagcy omyltkowo uryl sformufowania ,inne niewymienione wyzej a konieczne do
uzyskania pozwolenia na budowe”. Winno by¢ ,inne niewymienione wyzej a konieczne do vzyskania decyzji
o uwarunkowaniach srodowiskowych, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego™. Zamawiajgey
nie oczekuje wykonania map d/c projektowych jezeli nie jest to konieczne do uzyskania decyzji srodowiskowej
i decyzii lokalizacyinej.

Na stronie nr 6 Zapytania Ofertowego z 07.11.2018r. w pkt. 4.7 wskazujg Paristwo konieczno$é
pozyskania warunkoéw technicznych przylgczenia do sieci wodociagowej. Nasze pytanie brzmi:

W jakim celu nalezy uzyskac warunki techniczhe przytaczenia do sieci wodociagowej?

Odpowiedz Warunki przylaczenia do sieci wodociggowe] bedg konieczne w przypadku zastosowania w PFU
pompowni/przepompowni/innych urzgdzen wymagajacych dosicpu do wody celem wykonania okresowych
przegladéw/czyszezen itp.

Jednym z elementow opracowania jest uzyskanie zgdd na przejscie kanalizacja przez tereny
prywatne Opierajac sie ha wieloletnim doswiadczeniu w procesach projektowych kanalizacji sanitarnej moga
wystapi¢ przypadki kiedy wiasciciel posesji bedzie wymagat aby w umowach uiyczenia terenu na cele
budowlane wpisa¢ odszkodowanie lub inne obwarowania, kidrych projektant nie bedzie mdgh zapewnic.
Czy w takich przypadkach Zamawiajacy wigczy sie do uzgodnien?

Odpowiedz. Tak, zamawiajacy wlaczy sie do uzgodnien jeduak nie przewiduje takich odszkodowar.
W przypadku braku zmiany takiego zgdania przez wlasciciela nieruchomos$ci zakres opracowania bedzie
wylaczony z umowy jezeli dotyczy to sieci w drodze wewngtrznej, przyiacza do posesji.

Na stronie nr 6 Zapytania Ofertowego z 07.11.2018r. w pkt. 4.8 wskazujg Panstwo koniecznodé
dostarczenia do Zamawiajgcego oryginatéw umow cywilno-prawnych zawartych z wtascicielami na cele budowy
sieci. Nasze pytanie brzmi: Co w sytuacji gdy lokalizacja sieci poza nieruchomoscig prywatna jest niemoziiwa
a wiasciciel posesji nie chce udzieli¢ zgody na lokalizacje sieci w swojej dziatce? Nalezy wzigc pod uwage, ze
dane sytuacje moga powodowaé zaistnienie braku mozliwosc zaprojektowania dtugich odcinkow sieci?

2
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Odpowiedz. Zamawiajacy bedzie oczekiwat alternatywnych rozwiazah np. przejscie sieci na druga strong ulicy.

- Na stronie nr 7 Zapytania Ofertowego z 07.11.2018r. w pkt. 5.ppkt. 5.1. wskazujg Paristwo
rozporzadzenie ministra infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdfowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe] [...). Nasze pytanie brzmi: Dane rozporzadzenie wskazuje konieczno$é wykonania
projektu na mapach do celéw projektowych. Wykonanie map do celéw projektowych nie miesci sie w terminie
realizacji przedmiotu danego zapytania ofertowego. Czy Zamawiajacy wydluzy czas wykonania przedmiotu
zapytania ofertowego?

Odpowied%. Wykonanic PFU nic wymaga wykopania map d/c projektowych a jedynie posiadanie map
zasadniczych o czym stanowi § 19 pkt. 4 lit. a. w/w rozporzadzenia. Jezeli oferent posiada inng wiedzg prosimy
o przedstawienie podstawy prawnej takiego twierdzenia. Zamawiajacy utrzymuje termin wykonania PFU
na dzien 31.01.2019 r. jednak podaje nowe terminy dla pozyskania decyzji $rodowiskowej i lokalizacyjnej
(patrz odpowiedZ na pytanie I}.

PONADTO:

1. Zmienia sie blednie uzyta jednostke miary w szacunkowych zatoZeniach techniczno-
ekonomicznych do projektowania. Jest [kin] powinno by¢ [m].

2. Zamawiajgcy wydhiza termin skladania i otwarcia ofert (zgodnie z ponizszym).
3. Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisébw w umowie dotyczacych podzialu platnosci
(zgodnie z ponizszym).

MODYFIKACJA TRESCI Zapytania Ofertowego
W zwiazku z powyZszym w tresci Zapytania ofertowego wprowadza si¢ nastepujgoe zmiany:

OplS przedmmtu zamowienia

POWINNO BYC:

POWINNO BYC:

l

rozdzial 3 ust. 4 pkt. 4.6. tiret (-) czwarty

JEST:
— inne nie wymienione wyzej a konieczne do uzyskania pozwolenia na budowe.
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POWINNO BYC:
— inne niewymienione wyzej a konieczne do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych, decyzji o ustaleniu lokalizacji mwestycji celu publicznego.

ggo: Termin wykonania zamdéwienia
JEST:

Zapisy dot. CZE %
Dokumenty nalezy wykona¢ dla kazdej cze$ci oddzielnie

Termin wykonania zamdwienia ustala sie na: do dnia 31.01.2019 roku — program funkcjonalno-
uzytkowy, kosztorys, przedmiar, STWiORB, BIOZ, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych.

POWINNO BYC:

Zapisy dot. ¢ H 1
Dokumenty nalezy wykona¢ dla kazdej czesei o

zieinie

Termin wykonania zamdwienia ustala sie:

I. do dnia 31.01.2019 r. — przediozenie PFU, kosztoryséw, przedmiaréw, STWiORB, BIOZ
2. do dnia 29.03.2019 r. — przedlozenie prawomocne] decyzji Srodowiskowe;

3. do dnia 31.05.2019 r. - przediozenie prawomocnej decyzji lokalizacyjne;.

Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

JEST:
Terminem skladania ofert jest dzieh
‘Terminem otwarcia ofert jest dzien: 1

POWINNO BYC:

Terminem skladania ofert jest dzien: |
Terminem otwarcia ofert jest dzief:

ust. 3 pkt. 3.6. tiret (-) czwarty
§ 1 Przedmiot umowy

JEST:
— inne nie wymienione wyzej a konieczne do nzyskania pozwolenia na budowe.

POWINNO BYC:
— mne niewymienione wyzej a konieczne do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

§ 6 Termin wykonania
JEST:

1. Termin wykonania zaméwienia ustala si¢ na: do dnia 31.01.2019 roku — program funkcjonalno-
uzytkowy, kosztorys, przedmiar, STWiORB, BIOZ, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych.
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2. Za fakt potwierdzajacy dotrzymanie termindw, o kiérych mowa w ust. 1 uwazane begdzie spisanie
protokolu odbioru stwierdzajacego wykonanie robdt objetych zamdwieniem, podpisany przez
Strony.

POWINNG BY :

1. Termin wykonania zamowienia ustala sig:
1.1. do dnia 31.01.2019 r. — przedtozenie PFU, kosztoryséw, przedmiaréw, STWiORB, BIOZ
1.2.do dnia 29.03.2019 r. — przedtozenie prawomocng] decyzji Srodowiskowej
1.3.do dnia 31.05.2019 r. — przediozenie prawomocnej decyzji lokalizacyjnej.
2. Za fakt potwierdzajacy dotrzymanie termindw, o ktérych mowa w ust. 1 uwazane bgdzie spisanie
protokotu odbioru stwierdzajacego przedlozenie zamawiajacemu PFU bedgcego przedmiotem
zamd&wienia oraz przedtozenie prawomocnych decyzji.

§ 7 Wynagrodzenie i warunki platnoseci
Po ust. 1 dodaje si¢ ust. 1a.

DODAJE SIE:
la. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywaé w nastepujgcy
sposdb;

— Faktura cze§ciowa (transza ) obejmujgca 70% wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 —
wystawiona po przediozeniu PFU, tj. 70% zamoéwienia;

— Fakfura czgéciowa obejmujgca 15% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 (transza 1) —
wystawiona po przedlozeniu prawomocnej decyzji Srodowiskowej, tj. lacrmie 85%
zamowienia;

— Fakiura koficowa obejmujaca 15% wynagrodzenia okre§lonego w ust.] — wystawiona
po przedloZenie prawomocnej decyzji lokalizacyjnej, 4. facanie 100% zamdwienia.

JEST:

7. Podstawa do wystawienia faktury/rachunku bedzie podpisany przez Strony protokot odbioru
(bez zastrzezen) potwierdzajacy prawidlowos¢ wykonania przedmiotu umowy.

POWINNO BYC:

7. Podstawa do wystawienia faktury/rachunku dot. przedlozenia zamawiajacemu PFU bedzie
podpisany przez Stromy protokot odbioru (bez zastrzezen) potwierdzajacy prawidlowosé
wykonania przedmiotu umowy.

Powyzsze zapisy staja sie cbowigzujace.
W pozostalym zakresie zapisy specyfikacji pozostajg bez zmian.

W zalaczenin:
1. Zmedyfikowany ZAEACZNIK nr 4 do Zapvtania ofertowego — UMOWA- Projekt

y/{% 3’4& /LM I%WW
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ZALACZNIK nr 4 do Zapytania ofertowego
UMOWA - Projekt

Umowa Nr .........2018

zawarta w Inowlodzn, w dniu .eoveiinininennen. 2018 r. w rezultacie wyboru oferty w zwiazku
z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
pomiedzy:

Gming Inowlodz majgca siedzibe w Inowltodzu, ul. Spalska 2,

NIP 773-23-40-615, REGON 590647990 reprezentowang przez:

Bogdana Kackiego — Wojta Gminy Inowlédz

przy kontrasygnacic Katarzyny Koch — Skarbnika Gminy

zwang w dalszej czgéei niniejszej Umowy .zamawiajacym”

a
Z SIBAZIDE W oottt it e e et e
wpisang do ..o POd NUIMETSIM .....vvvi e e
posiadajaca NIP: ... , REGON: et e ea
reprezentowanym przez:

zwanym/g w dalszej czgsci niniejszej Umowy ,.wykonaweg”

Iacznie zwanych Stronami

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a wykonawca przyjmuje na sicbie obowigzek wykonania programu
funkcjonalno-uzytkowego dla budowy kanalizacji sanitarnej umozliwiajgcej przylaczenie posesji:

(PFU: Kanalizacja w obszarze aglomeracji) - Przedmiotem
zam6wicnia jest wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla budowy kanalizacji
sanitarnej umozliwiajacej przylaczenie wszystkich posesji w obszarze AGLOMERACII
INOWEODZ na terenie solectwa Inowlddz oraz Poswietne. *

. (PFU: Kanalizacja poza obszarem aglomeracji) - Przedmiotem
zamdwienia jest wykonanie programu funkcjonalno-nzytkowego dla budowy kanalizacji
sanitarnej umozliwiajacej przylaczenie wszystkich posesji w obszarze POZA AGLOMERACIA
INOWE.ODZ na terenie solectwa Inowtédz. *

2. Przedmiotem umowy jest zaprojekiowanie sieci, przylaczy kanalizacyjnych do posesji,
przepompowni, pompowni, przylaczy energetycznych do pompowni/przepompowni oraz innej
koniecznej infrastruktury technicznej i urzadzen budowlanych. Przepompownie, pompownie
muszg by¢ zaopatrzone w monitoring.

Zamawiajacy wymaga aby sie¢ i przylacza kanalizacyine zaprojektowaé w _systemie
orawitacyinym. Tylko w uzasadnionvch przypadkach i za zgods zamawiajacego dopuszeza si¢
Zmiane systermu grawitacyjnego na _ci$nieniowy, podci$nieniowy. Zmiana systemu
7 prawitacyjnego na_inny nie moze mieé¢ charakteru globalnego tj. dla calodci a jedynie jest
mozliwa w okreglonvch odcinkach sieci (nie dotyezy kolektorow przesylowych).

1.1.Program funkcjonalno-uzytkowy musi by¢ wykonany w stanie kompletnym z punktu
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widzenia celu, ktéremu ma shuzyé.

1.2.7Zakres opracowania projektowego ma obejmowaé przepompownie 7z  zasilaniem
energetycznym i monitoringiem, sieci gléwne wraz z przykanalikami i przyfaczami do posesji
zakoficzone wlaczeniem do budynku.

1.3. Srednice projektowane; kanalizacji, zastosowane materialy, metode posadowienia kanalizacji
(przewiert, wykopy) oraz wszelkie inne uzgodnienia nalezy konsultowaé na etapie
projektowania z Zamawiajacym.

1.4.Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy doprowadzi¢ do istniejacej oczyszezalni
cickow, ktora jest zlokalizowana w miejscowosci Zakodciele na dzialce ewidencyjnej
nr 267/1. Nalezy zaprojektowaé podiaczenie do juz zaprojektowanej i budowanej kanalizacji
wulicy sw. Idziego w Inowlodzu.

1.5. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego nad realizacja inwestycji
w ramach wynagrodzenia za przedmiotowe zamoéwienie.

1.6. Dokumentacja projektowa w swojej tresci nie moze okre§iaé technologii robdt, rodzajow
materialow i innych warunkéw w sposéb utrudniajgey uczeiwg konkurencje oraz ma byé
przygotowana zgodnie z ustawa Prawo zamdwien publicznych.

1.7. Zamawiajacy zaleca aby kazdy z Wykonawcéw dokonat wizji lokalnej w miejscu realizacii
przedmiotu postepowania, celem sprawdzenia warunkow zwiazanych z wykonaniem prac
bedacych przedmiotem przetargu, a takze uzyskania wszelkich dodatkowych imformacji
koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z ogledzin i wizji lokalnej obciaZa
Wykonawce skladajacego oferte.

1.8. Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w przypadku
dezaktualizacji wskaznikow w oparciu, o ktdre sporzadzono kosztorys. Aktualizacja ta nastgpi
w ramach wynagrodzenia za przedmioctowe zamowienie.

1.9. Wykonawca udzieli rekojmi za wady w dokumentacji projektowej, ktéra wygasnie wobec
niego wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci ostatniego wykonawcy robdt budowlanych
7 tytuhu rekojmi za wady obiektow i rob6t wykonanych na podstawie przedmiotowych
opracowan projektowych.

2. W zakres opracowania wchodzi:

1.1.Program funkcjonalno-uzytkowy

1.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.3.Kosztorys inwestorski z wydzieleniem kosztow na kwalifikowane i niekwalifikowane.

1.4. Przedmiar robdt z wydzieleniem kosztow na kwalifikowane i niekwalifikowane.

1.5. Informacja dotyczgca bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

1.6.Inne opracowania konieczne do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego i decyzji 0 uwarankowaniach $rodowiskowych migdzy innymi:

— karta informacyjna przedsiewziecia Jub/ raport oddzialywania na S$rodowisko
{jezeli wymagany),

— operat wodnoprawny (jezeli wymagany);

- ocena warunkow gruntowo-wodnych, badania geotechniczne (jezeli wymagana);

— inne niewymienione wyzej a konieczne do uzyskamia decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.7.Pozyskanie w imieniu zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, uzgodniefi, warunkow
technicznych, opinii pozwalajgcych na realizacje projektu w zakresie zgodoym

z przedmiotem zamoOwienia miedzy innymi (wnioski o wydanie decyzji, uzgodnief itp.

wraz z zalacznikami przygotowuje i sklada wykonawca):

— decyzja o nstaleniv fokalizacji inwestyeji celu publicznego;

— decyzia o wwarunkowaniach Srodowiskowych;

— decyzja o pozwoleniu wodno-prawnym (jezeli wymagana);

— uzyskanie zgody od whascicieli nieruchomodci na realizacje planowanego przedsigwzigcia
w formie umowy cywilno-prawnej po uprzednim ustaleniu przebiegu sieci i przytacza.
Zalgcznikiem do zgody ma byé podpisany przez wiascicieli nieruchomosei fragment
kserokopii mapy przedmiotowej inwestycji, przedstawiajacy dang nieruchomos$¢ oraz
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przebieg zardwno sieci, jak i przylacza przez dana nieruchomo$¢. Wykonawca sporzadzi
zeéstawienia wszystkich przylaczy z podaniem numern dzialki, adresu, whasciciela dziatki
i dhugosci przylacza;

— uzyskanie decyzji od poszczegdlnych zarzadcéw drog publicznych na umieszezenie
w pasie drogowym urzadzenia niczwigzanego z droga;

— uzyskanie warunkow technicznych przytaczenia do sieci elektroenergetycznej;

— uryskanie warunkow technicznych przytaczenia do sieci kanalizacyjnej;

— uzyskanie warunkéw technicznych przylaczenia do sieci wodociggowej;
1.8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia do Zamawiajgcego oryginatow umoéw cywilno-
prawnych zawartych z wiladcicielami nieruchomosci w zakresie nieodplatnego udostepnienia
nieruchomosci pa cele budowy sicci, na podstawie ktérych Wéjt Giminy Inowlddz zlozy
o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tj. Dz. U.
22017 1. poz. 1332 ze zm.). Przedmiotowe o$wiadczenie przygotuje wykonawca.
1.9. Oprécz  wersji papierowej calo$¢ dokumentacji ma by¢ dostarczona na noéniku
elektronicznym, wersja cyfrowa musi zawieraé te same clementy co dokumentacja
w formie papierowej. Ostateczng dokumentacje (podpisana przez projektantow)
nalezy zeskanowa¢ w kolorze do formatu .pdf. Wszystkie dokumenty powstate w wyniku
wykonania przedmiotu zaméwienia musza by¢ przekazane zamawiajacemu w formie:
— papierowej (kazda cze§é skladowa o ktérej mowa w pkt. 2 musi byé spigta
w indywidualny skoroszyt za$ wszystkie skoroszyty przekazane w segregatorze),

— elektronicznej na ptycie CD (w wersji .pdf),

— elektronicznej na plycie CD (w wersji edytowalnej: pliki tekstowe .doc, pliki rysunkowe
dwg, pliki kosztorysowe .ath}.

2. Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany zgodnie ze sztuka budowlana oraz z najlepsza wiedza
i do$wiadczeniem wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej starannosci a takze zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami prawa miedzy innymi:

2.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzespia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 1. poz. 1129).

2.2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-nzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

2.3.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22018 r. poz. 1202 z pézn. zm.).

2.4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1422 z pdzn. zm.).

2.5.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).

2.6. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 z pdzn. zm.).

2.7.Rozporzadzenie Rady Ministtow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigt
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (t.j. Dz. U. 22016 r. poz. 71).

2.8.Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczefstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(t.j. Dz. U. 2 2017 r. poz. 1405 z p&in. zm.).

2.9. Szczegblowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Lédzkiego na lata 2014-2020, przyjety Uchwala Zarzadu Wojewddztwa Lodzkiego
Nr 1376/18 z dnia 9 paZdziernika 2018 r.

2.10. Uchwala nr XX1X/381/16 Sejmiku Wojewodziwa F.6dzkiego z dnia 25 pazdziernika 2016 1.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Inowlodz.

2.11. wszelkich pozostatych przepisach prawa majacych zastosowanie do przedmiotu zaméwienia,
ktérych koniecznoéé zastosowania wynika ze specyfiki planowanej inwestycji
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3. Wszelkie materiaty niezb¢dne do wykonania zaméwienia Wykonawca ma uzyskaé we wlasnym
zakresie i na wlasny koszt.

4. Opracowanie projektowe i kosztorysowe nalezy przygotowad oddzielnie dla sieci i przylaezy
bedacych w granicach aglomeracii i dla sieci i przylaczy poza granicami aglomeracii.

Zadanie realizewane w ramach zadania inwestyeyjnego: Budowa kanalizacii sanitarnej
w miejscowosci Inowfodz.

§2

1. Dokumentacje niezb¢dna do uzyskania wszelkich opinii, decyzji, uzgodnien i pozwolef
wymaganych przepisami dostarcza wykonawca na swéj koszt.

2. Czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 wykonawca wykonuje w imienin zamawiajacego.
Wykonawca otrzyma od zamawiajacego upowaznienie do reprezentowania go przy zalatwianiu
spraw administracyjnych, formalnych zwiazanych z projektowaniem — wzdr upowaznienia stanowi
ZAEACZNIK nr 1 do umowy.

§3

1. Wykonawca jest zobowigzany wykonal pelny zakres robdt, ktory jest konieczny z punktu
widzenia dokumentacji projektowej, przepiséw prawa, wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej,
dla uzyskania finalnego efektu okre$lonego przedmiotem zamowienia, a wigc wykonaé zadanie
bez wzgledu na ewentualnie wystgpujace trudnosci, jakie mogg wystapi¢ w trakcie realizacji.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do projektu na etapie wykonywania
opracowania.

3. Prace projektowe nalezy prowadzi¢ w Scislej wspolpracy z zamawiajacym.

4. Wykonawca musi zapewnié¢ wykonanie ustug zgodnie z prawem polskim, w szczegolnosci
z przepisami techniczno - budowlamymi, przepisami dotyczacymi samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczacymi wyrobow, materialéw stosowanych
w budownictwie.

5. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane
Zz wykonywanymi opracowaniami projektowymi 1 begdzie w  pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.

6. Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania oséb, z ktorych pomoca zobowigzanie
wykonuje, jak roéwniez osob, ktdrym wykonanie zobowiazania powierza, jak za dzialania
lub zaniechania wlasne.

4
Obowiazki§ wykonawcy

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy, do obowiazkéw wykonawey nalezy:

1. Uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien i rozwiazan projektowych, niezbednych
do uzyskania pozwolenia na budowg. Koszty zwigzane z uzgodniepiami, w fym
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe ponosi wykonawca.

2. Opracowanie, w imieniu zamawiajgcego, wszystkich pism i zalacznikéw do pism w zakresie
niezbednym do realizacji zamowienia.

3. Wykonawca przygotowuje w imieniu zamawiajacego wszelkie pisma, wnioski, zgloszenia
konieczne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Protokolarne przekazanie zamawiajacemu dokumentacji projektowej w wersji pisemnej (kazda
czes$¢ skiadowa o ktorej mowa w § 1 ust. 3 umowy 2 musi by¢ spigta w indywidualny skoroszyt
zas wszystkie skoroszyty przekazane w segregatorze) w ilosciach:

4.1. Projekt - 4 egzemplarzy
4.2. Kosztorysy inwestorskie - 2 egzemplarze
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4.3. Przedmiary robot - 2 egzemplarze
4.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - 2 epzemplarze
4.5. inna dokumentacja (badania, operaty itp.) - 2 egzemplarze
5. Protokolarne przekazanie zamawiajacemu dokumentacji projektowej, o ktorej mowa
w ust. 3 w wersji elektronicznej w 1 egz. (nonik CD/DVD, format zapisu: rysunki i mapy .dwg,
kosztorysy .ath, pliki tekstowe .doc).
6. Przedlozenie o§wiadczenia o kompletnosci dokumentacji projektowej stanowiacej przedmiot
umowy oraz wymogami ustawy Prawo Budowlane, przepisami prawa, Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz zasadami wiedzy techniczne;.
7. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okre§lonego w § 7 zobowigzany jest do sprawowania
nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac objetych projektem, w szczegdlnosci do:
2.1.aktualizacji opisu przedmiotu zamdwienia i jego wartodci szacunkowej w przypadku ich
dezaktualizacji przed terminem ogloszenia postepowan o udzielenie zamoéwienia
publicznego dotyczacego wykonania robdt budowlanych;

2.2.czuwania nad zgodnoscia zastosowanych rozwigzan technicznych, uzytkowych
i materialowych z projektem;

2.3.wydawania pisemnej opinii o zaproponowanych przez ewentualnych wykonawcéw robot
materiatach i urzadzeniach rownowaznych;

2.4, uzupehiania szczegdldw dokumentacji projektowej oraz wyjasnienia wykonawcy robdt
budowlanych watpliwosci powstatych w trakcie realizacji robdt;

2.5.udziat w naradach technicznych w przypadku zaistnienia takich potrzeb;

2.6.udzial w pracach komisji przetargowej w trakcie udzielania zamoéwienia na realizacjg
projektu, w szczegbélnodei udzielania odpowiedzi na pytania dot. projektu zadane przez
potencjalnych wykonawedw, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zaméwien publiczaych.

§5
1. W celu zapewnienia prawidlowej koordynacji pracy wynikajacych z realizacji niniejszej umowy
Strony ustanawiaja nastepujace osoby:
1) ze strony zamawiajgcego: Marek Iskierka
tel. 44 /71011 44 fax: 44 /71012 33 e-mail: inwestycie@inowlodz.pl
D) Ze STONMY WYKONMAWCY. - ittt ii i irin e e e ettt e be ettt e s
17=] U PO SN UPSURPRPI e-Maill oo e

2. Zmiana danych oséb lub danych wskazanych w ust. 1 wymaga kazdorazowo, pisemnego
zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany postanowien umowy
i nie wymaga sporzadzania do nicj aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwila zloZenia drugiej
stronie umowy oswiadczenia o zmianie.

§6
Termin wykonania

1. Termin wykonania zaméwienia ustala sig:
1.1.do dnia 31.01.2019 x. — przedlozenie PFU, kosztoryséw, przedmiardw, STWIORB, BIOZ
1.2.do dnia 29.03.2019 r. — przediozenie prawomocnej decyzji Srodowiskowej
1.3.do dnia 31.05.2019 r. — przediozenie prawomocne] decyzji lokalizacyjnej.
2. Za fakt potwierdzajacy dotrzymanie termindw, o ktérych mowa w ust. 1 uwazane bedzie spisanie
protokotu odbioru stwierdzajacego przedlozenie zamawiajacemu PFU bedacego przedmiotem
zamdwienia oraz przedlozenie prawomocnych decyzji.
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§7

Wynagrodzenie i warnnki platnosci

Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiajgcy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe
w wysokosci:

2+ . % VAT (.o P21 R z
(STOWIHE (DIULI0): ticerinrnenrncnesnceansmmensisesesssnsnssssssnnsseansnans ).

A+ .. Yo VAT (oooven 2 ) R 2t
(STOWDHE (DIUO)! cveeerrerenracecrrenroremnsnssicsssssrsssssossssassmrens ).

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie si¢ odbywal w nastgpujacy
sposdb;

- Faktura czgsciowa (transza I) obejmujaca 70% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 —
wystawiona po przeditozeniu PFU, tj. 70% zamoéwienia,

— Faktura czgsciowa obejmujgca 15% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 (transza II) —
wystawiona po przedlozenin prawomocnej decyzji Srodowiskowej, tj. laczmie 85%
zamowienizx;

— Faktura koficowa obejmujaca 15% wynagrodzenia okre$lonego w ust.] — wystawiona
po przedlozenie prawomocnej decyzji lokalizacyjnej, . tacznie 100% zaméwienia.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjy zadania

objetego przedmiotem zamoOwienia- oraz ryzyko wykonawey z tytnhi prawidlowego ich

oszacowania i innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw mna koszty,

w szezegllnosel obejmuje przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji

projektowej oraz auntorskich praw zaleznych do projektu powstalego ma podstawie ninmiejszej

umowy zgodnie z trescig tejze umowy oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w pelnym zakresie

w trakcie realizacji prac objetych projektem.

Cena wskazana przez wykonawce jest cena ryczaltows.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu i rozmiaru przedmiotu wmowy nie

moze byé podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego chociazby nastgpilo

zwigkszenie rozmiarow lub kosztdw prac.

Wykonawey nie przyshiguje prawo do podwyzszenia wynagrodzenia z tytulu poniesienia

dodatkowych kosztéw zwiazanych z wykonaniem przedmiotn zamdwienia, a nie objetych

Ninigj$za. wmnowa,

Wynagrodzenie wykonawey, o ktorym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji w okresie

obowigzywania umowy.

Podstawa do wystawienia faktury/rachunku begdzie podpisany przez Strony protokét odbioru

(bez zastrzezen) potwierdzajgcy prawidlowosé wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wykonywamia zamdwienia przy udziale podwykonawcey wykonawca wraz

z fakturg/rachunkiem przedktada dowody zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom w czgsci

odpowtadajacej odebranym robotom lub oswiadczenia podwykonawcow, pod rygorem wstrzymania

platnosci objetej fakturg/rachunkiem.

Faktura powinna:

—  by¢ wystawiona na: Gmina Inowtédz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowlddz, NIP: 773-23-40-615;
—  by¢ opatrzona numerem niniejszej UMoOwy;
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— zlozona w siedzibie zamawiajacego.
9. Wyplata wynagrodzenia, okre§lonego w wust. I, nastgpi przelewem na rachunek bankowy
wykonawcey w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidtowo wypetnionej faktury/rachunku.
Za dzien platnosci strony ustalaja dzien obcigzenia rachunku bankowego zamawiajacego.
10. Naleznoécei beda regulowane na konto WyKOnawcey: ceuveveveeearacimernesesciisisisisasnsssrnsanann.
11. Wykonawca nie ma prawa przenosié na rzecz 0sob trzecich wierzytelnosci wynikajacych
7z ninicjszej umowy bez pisemnej zgody zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci takiej
cesji/przelewu.
12. Zamawiajgcy uprawniony jest do potracania z wynagrodzenia Wykohawcy wszelkich naleznych
jemu na podstawie niniejszej umowy kwot, w szczegolnoscei z tytutu kar umownych.

§8
Odbiér kencowy

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koficowego bedzie przedmiot umowy okreslony
wil. '

2. Potwierdzenie zgodnodci przedmiotu umowy z wymaganiami zamawiajacego nastapi w formie
protokotu odbioru. Data wskazana w protokole odbioru jest datg przejecia przedmiotu umowy.

3. W przypadku stwierdzenia przez zamawiajacego wad przedmiotu umowy, nieprawidlowosci
Jub niezgodnosci w sporzadzonej dokumentacji z wymogami zamawiajacego w protokole odbioru
zostanie okreslony termin i sposéb usuni¢cia wad. Protokét podpisujg strony.

4. Wykonawca jest zobowiazany do nieodplatnego usunigcia wad.

§9
Rekojmia za wady
Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnosé wykonawcy z tytuu rekojmi za wady fizyczne przedmiotn
umowy skonczy sie wraz z uplywem odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady robét budowlanych,
wykonanych na podstawie dokumentacji bedacej przedmiotem umowy.

§10
Prawa autorskie

1. Z dniem ostatecznego odbioru przez zamawiajacego dokumentacji bedacej przedmiotem umowy,
wykonawca przenosi na zamawiajacego, bez obowigzku zaplaty dodatkowego wynagrodzenia -
(wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich uwzglednione jest w wynagrodzeniu o ktdrym
mowa w § 7), autorskie prawa majatkowe do wszystkich elementéw dokumentacji projektowej
bedacej przedmiotem niniejszej umowy, bez ograniczenia czasowego, do korzystania,
rozporzadzania nig w calosci lub we fragmentach w kraju i za granicg na nastgpujacych polach
eksploatacyi:

1.1. utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej dowolna technika w kazdej postaci;

1.2. rozpowszechniania dokumentacji projektowej bez zadnych ograniczen iloSciowych, technikg
drukarsks, w pamicci komputera, pamigci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego,
jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet;

1.3. udostepnianic dokumentacji projektowej za poSrednictwem sieci multimedialnych,
w szczegolnodei Internetu oraz komunikacji on-line w ramach komunikacji na zyczenie,
w tym réwniez publiczne udostepnianie w taki sposéb, aby kazdy modgt miec dostep
do utworu czy jego fragmentu w migjscu i czasie przez siebie wybranym;

1.4. udostcpniania odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli.

2. Jeieli wykonawca nie jest autorem wszystkich elementéw dokumentacji projektowej, jego
obowigzkiem jest umieszczenie odpowiednich postanowien w zakresie opisanym niniejsza
klauzuly w umowach regulujgcych stosunki prawne migdzy wykonawcg, a iwbrcami
poszczegdlnych elementow dokumentacyi.
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Wykonawca odpowiada za naruszenia autorskich praw majgtkowych i pokrewnych oraz dobr
osobistych o0sob trzecich, 1 w przypadku skierowania z tego (ytulu roszczef przeciwko
zamawiajacemu, wykonawca zobowigzuje sie¢ do catkowitego zaspokojenia roszczen osob
trzecich oraz do zwolnienia zamawiajacego od obowiazku swiadczenia z tego tytutu.

Ponadto wykonawca o$wiadcz, ze dla eksploatacji lub wprowadzenia zmian do przekazane
dokumentacji nie bedzie konieczne odrebne uzyskanie zgody 0s6b trzecich.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych obejmuje rowniez prawa do zwolnienia na
wykonywanie autorskich praw zaleznych.

Decyzia o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacji projcktowej nalezy
do wylacznej kompetencji zamawiajgcego.

Prawa nabyte na podstawie ninigjszego paragrafu, zamawiajgcy moze przenie$é na osoby trzecie.

§11
Kary umowne i odstgpienie od umowy
Strony postanawiajg, ze naprawienie szkody wyniklej z niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy nastgpi przez zaptatg kar umownych.
Wykonawca zaplaci kare umowna w nastepujacych okolicznosciach i wysokosciach:
2.1.za zwloke w terminowym wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,5 wartoscl
umowy (brutto) za kazdy dzien przekroczenia terminu ustalonego zgodnie z § 6;
2.2.7a zwloke w usunicciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady,
w wysokosci 0,5% wartosci umowy (brutto), za kazdy dzied przekroczenia, liczony od dnia
wyznaczonego na ich usuniecie;
23.w razie odstapienia od umowy z przyczyn zawinionych przez wykonawcg
— 10% warto$ei umowy (brutto).
Zamawiajacy moz?e dochodzi¢ na zasadach ogolnych odszkodowan przewyzszajacych kary
umowne.
Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia kar umownych npalozonych na wykonawce
z przystugnjacego mu wynagrodzenia.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomoscei o tych
okolicznosciach.,
W takim przypadku wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleinego z tytuh
wykonania cze$ci umowy. Postanowienia o karach umownych nie maja w tym wypadku
zastosowania i wykonawca nie moze zadaé odszkodowania
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli wykonawea nie rozpoczat prac bez uzasadnionych
przyczyn lub przerwal prace projektowe z przyczyn nie zaleznych od zamawiajacego
i nie wznowil ich pomimo wezwan zamawiajacego.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli wykonawca wykonal prace projektowe niezgodnie
z umowg fub tez w nienalezyty sposob wykonuje swoje zobowigzania umowne.
QOdstapienie od umowy winno byé dokonane na pisSmie w termivie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o okolicznoéciach stanowigcych podstawe odstapienia.

§12
Zmiana tresci umowy
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowient zawarle] umowy,
w nastepujacych przypadkach: ‘
1.1.zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacj¢ przedmiotu zamoéwicnia (zawarta umowa ulegnie odpowiedniej zmianie w tej czgsci,
ktérej ta zmiana bedzie dotyczylta), np. zmiana wysokosci podatku VAT, w przypadku zmiany
przepisow prawa, powodujgeej, ze wykonanie zobowiazania wiaze si¢ z razgco wysokimi
kosztami;
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1.2.zmiany terminu wykonania zadania, o ktérym mowa w § 6, tj. wystapienia przyczyn, ktére
wystgpily niezaleznie od woli Stron umowy i nie mozna ich bylo przewidzie¢ na etapie
Zawarcia umowy;

1.3.w innych sytuacjach, jezeli zmiana okaze si¢ korzystna dla zamawiajgcego.

2. Jezeli w trakcie realizacji umowy zamawiajgcy lub wykonawca dojdzie do wniosku, 7ze w celu
wiasciwe] realizacji zamdwienia istnieje potrzeba dokonania zmiany postanowien zawarte]
umowy, to kazda strona moze sie zwroci¢ do drugiej na pismie z wnioskiem o dokonanie takiej
zmiany.

3. Strona wystepujgca o zmiang umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistmienia
ktérejkolwiek z ww. przestanek. Wniosek o zmiang postanowien zawartej umowy musi byé
wyrazony na pismie.

4. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. W przypadku zmiany adresu Strona jest zobowigzana do pisemnego poinformowania
o tym drugiej Strony pod rygorem skutecznego doreczania pisma na adres dotychczasowy.

§13
Strony mniniejszej umowy maja obowigzek wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach
statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczeciu postepowania likwidacyjnego, ukladowego
Jub upadloiciowego oraz o innych zmianach majgcych wplyw na tres¢ i wykonywanie niniejszej
Umowy.

§14
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nicoregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
prawa polskiego w szczegdlnosci: Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego wraz 7 przepisami
wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

2. Sadem wilaéciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle ninigjszej umowy Dbedzie
sad wiasciwy miejscowo dla zamawiajacego.

3. Umowa zostala spisana w irzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje zamawiajacy, a jeden egzemplarz wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

* Zamawigigey udzieli upowaznienia oddzielne na poszczegdlne czesci zamdwienia, lub jedno jezeli feden
wykonawea okaze sig najkorzystniejszy dla obydwu czegsci.
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ZALACZNIK nr 1
do Umowy Nr .......... zdnia ...coovnrninnnnns
Projekt
Tnowlodz, dnia ...l r.
UPOWAZNIENIE

Dzialajagc w imieniu Gminy Inowlédz z siedziba ul. Spalska 2, 97-215 Inowiodz
upowazniam Pana

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

do wystepowania w imieniu Gminy Inowtddz w sprawie:
zalatwiania spraw administracyjnych, formalnych zwigzanych z projektowaniem

dla zadania polegajacego na:
Wykonanie programu funkcjonalno-uiytkowego dla zadania ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Inowlodz i Poswigtne gm. Inowlédz”

na dzialce (jednostka ewidencyina/obreb ewidencyjny/or dziatki ewidencyinej) **

G

Gmina Inowlodz/ 0006 Poswietne /367, 302

Gmina Inowlédz / 0003 Inowlodz / 1361/1, 1361/2, 1368/2, 1360, 1417, 1424, 1445,
877, 673, 656/4, 853/5, 1326, 1325, 1324, 1100/2, 1450, 2513/2, 2513/1, 1817/1,
1722/1, 1741, 1670/5, 1670/9, 1841, 4155, 1790/26, 1790/6, 3391, 3736, 3345, 3390,
257073, 4234/4, 4205, 4233, 4232, 4231, 4217, 1667, 4158, 4159/1, 4159/2, 1744/3,
1743, 1751/1, 175172, 175173, 1751/4, 1751/5, 1749, 1750, 1751/1, 1752/3, 1746,
1752/12, 175472, 1753/5, 1822/4, 1825/4, 1825/5, 1824/3, 1759/6, 2853/2, 1763/5,
1763/4.

Gmina Inowlodz / 0003 Inowlody / 3391, 3476, 3494, 3499, 3530, 4264, 4265, 4268,
3537, 4267, 3537, 3529, 3507, 3489/1, 3486, 2967/11, 3200, 3084/7, 3084/1, 3084/2,
4308, 2999/15, 2999/18, 4307/13, 2999/21, 2999/25, 2999/28, 2999/31, 2999/34,

2999/35, 2999/23.

¥ Zamawiajqcy udzieli upowasnienia oddzielne na poszezegdlne czedci zamowienia, lub jedno jezeli jeden
wyvkonawea okaze sig najkorzystniejszy dla obydwu czesci.
** Numery dziatek mogag ulec zmianie

10



