przygotowanie, opracowanie 1 przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu,
instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem, zakres prac budowlano — instalacyjnych;
wykonanie wszystkich robét ujetych w projekcie budowlano-wykonawczym;

rozruch sieci i oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania wszystkich
wlasciwych dokumentéw (decyzji, pozwolen, zatwierdzen) wymaganych przepisami
polskiego prawa,

przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi 1 eksploatacji. Kazdy czlonek

przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne Swiadectwo potwierdzajace

nalezyte przeszkolenie;

przeglad i ustugi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ ustanowienia Nadzoru inwestorskiego upowaznionego do

zarzadzania realizacja zamoOwienia, ktory w ramach swojej dzialalno$ci zapewni zespot

specjalistow pelniacych funkcje Inspektorow w zakresie wynikajacym z przepiséw ustawy

Prawo budowlane oraz postanowien umowy o wykonanie zamoOwienia. Ponadto Nadzor

inwestorski:

analizuje 1 zatwierdza wraz z Zamawiajacym projekt budowlany przed zlozeniem do
wla$ciwego organu administracji panstwowej celem uzyskania pozwolenia na budowg;

z upowaznienia Zamawiajacego udziela dalszych pelnomocnictw;

udziela informacji 1 polecen na zasadzie wylacznosci;

prowadzi nadzor inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym;

dokonuje przegladow i1 odbioréw, stwierdza jakos¢ i ilos¢é wykonanych robot;

zatwierdza harmonogram robot;

zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawcg, w tym protokoly odbioru za
wykonane prace wg zapisow zawartych w umowie;

prowadzi korespondencje i raportowanie.

2.9.2 Ogdlne wymagania dotyczgce Wykonawcy robot

Wykonawca zamdwienia jest odpowiedzialny za jakos¢ jego wykonania oraz za zgodno$¢ z:

programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU);
wymaganiami Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego;
zatwierdzonym projektem budowlano-wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowg
(w przypadku, gdy pozwolenie na budowe zostanie wydane) oraz obowigzujacymi
przepisami;
dokumentacja projektowsq;
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— postanowieniami umowy o wykonanie zaméwienia;

— poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

2.9.3 Organizacja robot budowlanych

Wykonawca wlasnym staraniem, przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajacego / Nadzoru
inwestorskiego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i warunkami okreslonymi w punkcie 2 niniejszego opracowania.

Wymagany jest ciagly nadzoér kadry technicznej Wykonawey nad prowadzonymi robotami
budowlano - montazowymi.

Wykonawca zobowiazany jest do cotygodniowego przedstawiania Nadzorowi inwestorskiemu

raportow opisujacych zgodno$¢ realizacji robot budowlanych z harmonogramem.

2.9.4 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong wlasno$ci publicznej i prywatnej, ktéra moze byé
naruszona na skutek prowadzonych przez niego robdt budowlanych. Wykonawca odpowiada
za ochrong instalacji znajdujacych si¢ na i pod powierzchnig ziemi takich jak kable, rurociagi
itp. Wykonawca zapewni wla$ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie
spowodowane jego dzialaniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego dokumentach.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan zapewnienia ochrony

intereséw osob trzecich nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sq uwzglednione w cenie ofertowe;.

2.9.5 Ochrona srodowiska

Wykonawca zamierzenia ma obowiazek stosowania przy realizacji zamierzenia
obowiazujacych przepisow w zakresie ochrony $rodowiska, a w szczegdlnosci zobowigzany

jest do:
podejmowania wszelkich niezbgdnych dzialan majacych na celu stosowanie sie¢ do

obowiazujacych przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy
i terenach przyleglych;
— podejmowania wszelkich niezbednych dzialan majacych na celu unikanie mozliwoéci
powstania uszczerbku lub szkody w srodowisku;
unikania zbednych ucigzliwosci dla srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majacych zrédto
w sposobie jego dzialania, zabezpieczenia istniejgcej zieleni niskiej i wysokiej przed

nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikajgcymi ze sposobu jego dzialania;
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— usuniecia wlasnym staraniem i na wlasny koszt powstatych w wyniku jego dzialania szkod
w Srodowisku;
— prowadzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami gospodarki odpadami powstajacymi

w wyniku prowadzonych robot.

2.9.6 Warunki bezpieczeristwa pracy
Podczas realizacji robdt, Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci powinien zadbac, aby personel wykonujacy
prace w warunkach niebezpiecznych posiadal odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na
stanowisku pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal w odpowiednim stanie wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez robocza dla ochrony
zdrowia i zycia osob zatrudnionych na budowie. Materialy latwopalne beda skladowane w
spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca przed
przystapieniem do realizacji rob6t bgdzie zobowiazany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca w czasie trwania budowy powinien zapewni¢ na placu
budowy wlasciwe warunki ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczeg6lnosci:

— ograniczenia emisji halasu;

— ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery;

~ niedopuszczenie do zanieczyszcezenia lub skazenia wod podziemnych;

niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej 1 drog wewngtrznych
przez pojazdy wyjezdzajace z terenu budowy;

— ochrony zieleni.

2.9.7 Zaplecze budowy
Wykonawca wlasnym staraniem i na swdj koszt zorganizuje, wyposazy i bedzie utrzymywat

zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na
terenie placu budowy lub w bezposrednim jego poblizZu po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego na jego lokalizacjg.

Wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem powyzszych wymagan nie podlegaja odrgbnej
zaplacie 1 powinny by¢ uwzglednione w ofercie przetargowe;.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wlasnym staraniem i na wlasny koszt wszelkich
niezbednych $rodkow zapewniajacych bezpieczenstwo 1 higieng pracy jak roéwniez

bezpieczenstwo pozarowe.

2.9.8 Materiaty, wyroby budowlane
Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,

przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie

budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do

stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calo$é¢ uzytkowa i majacg
wplyw na spelnienie wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy

Prawo budowlane.

Wyréb budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych

(w zakresie odpowiadajacym jego wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:

1) oznakowany CE;

2) albo umieszczony w okreslonym przez Komisje¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracje
zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej;

3) lub oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowe]j deklaracji zgodnosci).
Znak budowlany umieszcza sie¢ w sposéb widoczny, czytelny, niedajacy sie usunac,
wskazany w specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie
przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu
budowlanego w ww. sposob oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub
opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych

towarzyszacych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢ dolaczona informacja

zawierajaca:
okreslenie siedziby 1 adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyréb

budowlany;
— identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane,

gatunek 1 klas¢ wedlug specyfikacji technicznej;

— numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktorg
potwierdzono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego;

— numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

— inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;
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— nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brala udzial w zastosowanym systemie
oceny zgodno$ci wyrobu budowlanego.

Informacja jest dolaczana do wyrobu budowlanego w sposoéb okreslony w specyfikacji

technicznej, ajesli specyfikacja techniczna tego nie okresla - w sposob umozliwiajacy

zapoznanie si¢ z nia. Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym
sq wyroby budowlane wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych producent wydal

o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz z

przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ opis rozwigzania

konstrukcyjnego, charakterystyke materialowa i informacje dotyczaca projektowanych

wlasciwosei uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okre§la¢ warunki jego zastosowania w

danym obiekcie budowlanym, a takZze, w miarg potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacji.

Oswiadczenie powinno zawieraé:

— nazwe i adres wydajacego o$wiadczenie;

— nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

— identyfikacj¢ dokumentacji techniczne;;

stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczna oraz przepisami;

adres obiektu budowlanego (budowy), w ktorym wyréb budowlany ma by¢ zastosowany;

— miegjsce i dat¢ wydania oraz podpis wydajacego oswiadczenie.

Ponadto:

— przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegotowe informacje na temat
zrédla ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania w postaci wnioskéw materiatlowych,
ktére podlegajg akceptacji Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy / Nadzor inwestorski bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw
badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materialéw
w celu udokumentowania, ze materialy uzyskiwane z danego zZrodia spelniaja wymagania
w sposéb ciagly;

—  Wykonawca odpowiada za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow;

wszelkie koszty i oplaty zwiazane z dostarczeniem materialéw na teren budowy ponosi

Wykonawca;

materialy nie odpowiadajace wymaganiom, na zadanie Zamawiajacego / Nadzoru

inwestorskiego, zostana usuniete przez Wykonawcg z placu budowy. Kazdy rodzaj robot,
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w ktorych beda wykorzystywane materialy nieodpowiednie, Wykonawca wykonuje na
wlasng odpowiedzialno$¢ liczac si¢ z nieodebraniem tych robdt i niezaptaceniem za takie
roboty;

wszystkie materialy musza by¢ magazynowane w sposéb zgodny z wytycznymi

producenta. Muszg by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaty swoje

parametry, jako$¢ 1 wlasnosci.

Materialy wykorzystywane do realizacji rob6t musza spelnia¢ wymogi programu funkcjonalno-

uzytkowego, odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zrodto uzyskiwania materiatow:

co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek
materialéow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczacego proponowanego zrodla zakupu, wytwarzania, zamowienia lub wydobywania
tych materialow iodpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru;

zatwierdzenie rodzaju lub grupy materialéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia wszelkich materiatow pochodzacych z tego zrédta;

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposdb ciagly spelniaja wymagania

Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robét.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych:

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wilascicieli i odnoénych wladz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrédel miejscowych, wlaczajac w to Zréddia
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji;

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek Zrodia;

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
zwigzane z dostarczeniem materialow do robdt;

z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow na terenie budowy poza tymi, ktore zostalty wyszczegdlnione w kontrakcie;

eksploatacja Zrédel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym terenie.

Inspekcja wytworni materiatow:
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Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami stosowanych metod produkcji.
Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki kontroli
beda podstawa do akceptacji poszczegblnych partii materialow pod wzgledem jakosci.
Materialy nieodpowiadajace wymogom:

Materiaty nieodpowiadajace wymogom zostang przez Wykonawcg usunigte z terenu budowy
lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, do ktérych zostaly zakupione,
to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja sie niezbadane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie¢ z mozliwoécia ich nieodebrania przez Zamawiajgcego i
niezaplaceniem za takie roboty.

Przechowywanie i skladowanie materialow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do
robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materialy nalezy
sktadowaé w sposob przewidziany przez producentéw sktadowanych materialow.

Wariantowe zastosowanie materialow:

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatow w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo
w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze pdzniej by¢ zmieniany bez zgody

Inspektora.

2.9.9 Sprzetitransport

Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprz¢tu i srodkéw transportu, ktdre nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadad
pod wzgledem typow i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen
w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Nadzor inwestorski.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu oraz $rodkow transportu ma gwarantowac cigglos¢ 1 odpowiedni

postgp robot oraz ich zakonczenie w terminie przewidzianym w umowie.
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Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celéw realizacji zaméwienia sprzgtu

i srodkéw transportu w dobrym stanie 1 w gotowosci.

Parametry sprzetu oraz S$rodkéw transportu musza odpowiada¢ wlasciwym normom
1 obowiazujacym przepisom.

Wykonawca, na Zadanie Zamawiajacego, dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu oraz Srodkéw transportu do uzytkowania.

Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujace zachowania
jakosci 1 bezpieczenstwa robdt oraz nie spelniajace warunkow kontraktu moga zostaé przez
Nadzér inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Przy ruchu sprz¢tu oraz $rodkow transportu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczalnych
obcigzen na osie 1 innych parametroéw technicznych.

W zakresie wynikajacym z prowadzonych rob6t Wykonawca bedzie utrzymywal w czystosci
drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wlasny koszt i odpowiedzialnos¢.
Transport odpadéw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie

dzialalnosci w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

2.9.10 Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, jako$é

zastosowanych materialow i jako§¢ wykonania robodt, za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), projektem
organizacji robdt i poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowe;.

Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw
1 elementoéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i ST, a takZze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor

nadzoru inwestorskiego uwzgledni wyniki badann materialéw i robét, rozrzuty normalnie
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wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszio$ci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazne decyzje.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Badania, sprawdzenia i pomiary:
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét 1 jakosci materialéw. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie

i wszystkie urzadzenia niezbgdne do wykonania badan materialow oraz robdt.

Po zakonczeniu robot, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia

technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem wymaganych

przepisami lub ustaleniami badan, sprawdzen i pomiaréw. Czynnosci te Wykonawca powierzy

osobom uprawnionym, ktore potwierdzg protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia

nalezy uzywacé przyrzadéw posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i

sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1

odpowiadajag wymaganiom przepisow okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie

przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych

urzadzen pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane

z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca. Wszystkie badania,

sprawdzenia i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich

przepisow.

2.9.11 Kontrola jakosci robot

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru

inwestorskiego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), mozliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq projektowa,

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzor inwestorski.

Zasady kontroli jakosci robot:

— celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaé zalozong jakosc¢ robot;

— Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg roboét 1 jakosci materiatow;

— Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie

i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw i robdt;
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przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajacy;

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary, badanie materialow i robdt z czestotliwoscia
zapewniajacq stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST;

minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sg okre$lone w ST, normach
1 wytycznych, w przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie rob6t
zgodnie z umowa;

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego $wiadectwa, Zze wszystkie
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazne legitymacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedure badan;
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji;

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemnie informacje
o jakichkolwiek niedociagnigciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia
te bedg tak powazne, Ze moga wplynaé ujemnie na rzetelno$¢ wynikéw badan, Inspektor
nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialow
i dopusci do ich uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia te w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usunigte, a jakos¢ tych materialéw zostanie potwierdzona;

wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek:

probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan;

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniona mozliwo§é udzialu w
pobieraniu prébek;

na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie prowadzié¢ dodatkowe
badania tych materialéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane

materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
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dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy;

pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawceg i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane

i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

Badania i pomiary:

wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora;

przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru

lub badania, Wykonawca przedstawi na pisémie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow
z wynikami badan;
wyniki badan (kopie) bedq przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez

Zamawiajacego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego:

do celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia materialéw, Inspektor nadzoru inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrédta
ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelka pomoc potrzebng ze strony producenta
materiatow;

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonych przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce;
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci

niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtémych lub dodatkowych badan albo oprze
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si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robét z ST

i dokumentacja projektowg. W takim przypadku calkowite koszty powtomych lub
dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Atesty jakos$ci materialow:

przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta,
stwierdzajacy zgodnos¢ z odpowiednimi normami i ST;

w przypadku materiatow, dla ktorych atesty wymagane sq przez ST, kazda partia materiatu
dostarczana do rob6t bedzie posiadaé atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy;

produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow begda dostarczone

przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

2.9.12 Dokumenty budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 przedstawiane na zZyczenie

Zamawiajacego. Dokumentacj¢ budowy stanowia:

umowa 0 wykonanie zamowienia;

ostateczna decyzja pozwolenia na budowg (jezeli dotyczy inwestycji);

zatwierdzony projekt budowlano-wykonawezy stanowiacy zalacznik do pozwolenia na
budowe;

specyfikacje techniczne;

zawiadomienia 1 zgloszenia dokonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

obowigzkami;

pozwolenia, zezwolenia, o§wiadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) wiasciwych
organéw oraz wlascicieli / zarzadcow terenu, sieci, instalacji i urzadzen dotyczace
wykonywania robot;

kwalifikacja zamierzonych odstapien od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkow pozwolenia na budoweg dokonana przez projektanta wraz z odpowiednig

informacja zamieszczona w projekcie budowlanym (rysunek 1 opis);

plan BiOZ;
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instrukcje 1 dokumentacja zwiazana z bezpieczenstwem 1 higieng pracy oraz
bezpieczenstwem pozarowym;

harmonogram realizacji zamierzenia;

harmonogram platnosci;

dokumenty rozliczenia finansowego robot;

dziennik budowy;

protok6t przekazania placu budowy;

pomiary geodezyjne (jesli dotyczy inwestycji);

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1 mapy powykonawcze, zarejestrowane we
wilasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej (jesli dotyczy inwestycji);
wszelka korespondencja dotyczaca spraw formalnych, prawnych, technicznych,
organizacyjnych i finansowych budowy;

protokoly kontroli, badan, prob, sprawdzen i odbiorow;

dokumenty laboratoryjne;

dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyrobéw budowlanych do stosowania
w budownictwie oraz ich jako$¢ 1 pochodzenie;

dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi;
instrukcje obshugi i eksploataciji;

instrukcje montazowe i wykonania robot opracowane przez producentéw materialow;
protokotly, operaty i sprawozdania z préb i1 sprawdzen, protokoly odbioréw robot na
terenach i1 urzadzeniach obcych;

dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji

(jezeli dotyczy inwestycji).

2.9.13 Odbiér robét

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot budowlanych. Kontroli

Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym — przed ztozeniem
wniosku Wykonawey o wydanie pozwolenia na budowg, oraz projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych — w aspekcie zgodnosci
z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy;

stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych 1 w specyfikacjach technicznych;
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sposéb wykonywania robét budowlanych — w aspekcie zgodnoéci ich wykonania

z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

W celu zapewnienia wspolpracy z Wykonawceg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét

budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby

upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz zespolu specjalistéw pelniacych funkcje

inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowieri

umowy.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
odbidr czegsciowy;

odbiér koncowy;

odbior po okresie rekojmi;

odbidr ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu —
w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentami budowy;

jakos¢ 1 dokladnos¢ wykonania prac wykoniczeniowych;

prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen 1 wyposazenia;

poprawno$¢ potaczen funkcjonalnych, wydajno$é przesylowa i szczelnoéé (préby

ciS$nieniowe) w sieciach i instalacjach.

2.9.14 Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
nie beda widoczne;

bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogodlnego postepu robot;

dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego;

gotowosc danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1jednoczesnym telefonicznym 1 pisemnym powiadomieniem Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w
ciagu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy;

jakosS¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na

podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
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oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i

uprzednimi ustaleniami.

2.9.15 Odbior cze$ciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje Inspektor

nadzoru inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

2.9.16 Odbiér koricowy robat
Odbiér konicowy robét polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci robot

w odniesieniu do ich iloSci, jakosci i wartosci. Odbior koncowy:

calkowite zakonczenie robo6t oraz gotowo$¢ do odbioru konicowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego,

rozpocznie si¢ w terminie 14 dni, liczac od dnia zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw
niezbednych do odbioru;

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualne]
oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacija projektowa 1 ST;

w toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sig¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie robot
uzupelniajacych, poprawkowych;

w przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koficowego;

w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej 1 ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczefistwa ruchu, komisja dokona potracen oceniajac pomniejszcl)naL wartos¢

wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem odbioru koficowego robét jest protokét odbioru robot sporzadzony

wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest

zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

UMowe;
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— specyfikacje techniczne;

— dokumentacj¢ budowy 1 dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane, w szczegolnosci:

e dziennik budowy;
e oswiadczenie Kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, w razie zmian
nieodstgpujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu, o$wiadczenie
Kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli zostal ustanowiony;

— protokoly badan i sprawdzen;

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza (jezeli wymagana);

— kopie rysunkow, wraz z uzupehiajacym opisem, wchodzacych w sklad zatwierdzonego
projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstepujacych w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych
podczas wykonywania robdt);

— kwalifikacje zmian dokonang przez Projektanta;

— dokumentacjg projektowg z naniesionymi zmianami;

stanowisko organow wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; o$wiadczenia

wlascicieli dzialek objetych inwestycja o braku zastrzezen, roszczen i uporzadkowaniu

terenu (jesli dotyczy inwestycji);

instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) i

inne zainstalowanych lub wbudowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi;

— operat geodezyjny powykonawczy w tym kopi¢ mapy zasadniczej zarejestrowanej we

wlasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jezeli wymagany);

uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zgloszone w trakcie realizacji robot

i udokumentowanie wykonania jego zalecen;

— recepty 1 ustalenia technologiczne;

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST;

— opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow

zalaczonych dokumentéw do odbioru, a wykonanych zgodnie z ST;
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— sprawozdania techniczne;
— atesty jakosciowe wbudowanych materiatléw;

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

— zakres 1 lokalizacje wykonanych robot;

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;;

uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

date rozpoczgcia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy komisja uzna, Ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawca ponowny
termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych wyznaczy komisja.

2.9.17 Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Bedzie

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

2.9.18 Warunki Przejecia Robot

Odbiér robét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

o catkowitym zakonczeniu robot oraz gotowosci do odbioru ostatecznego Wykonawca

powiadomi Zamawiajacego na piSmie;

— Zamawiajacy powola komisj¢ odbiorowa i wyznaczy termin odbioru ostatecznego w
przeciggu 14 dni od daty powiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawcg;

—  Nadzér inwestorski wystawi Swiadectwo Przejecia Robot stwierdzajace zakoniczenie robot
po zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajacego.
Przedstawiciele nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy wezma rowniez udzial w
przekazaniu robot;

— komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedloZonych

dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, préb koncowych, ocenie wizualnej oraz

zgodno$ci wykonania robét z PFU;
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— w przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupelniajacych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

2.9.19 Dokumenty Przejecia Robot
Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwiaszcza przy odbiorze robét

zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, préb koncowych,
zgodne z PFU;

— atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne),

— sprawozdania techniczne;

— protokoly sprawdzen i badan.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

— zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych robét;
— wykaz wprowadzonych zmian;

— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

— date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru konicowego — Przejgcia Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione

wg wymagan ustalonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robo6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

2.9.20 Swiadectwo Przejecia Robét

Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, pod warunkiem

spelnienia przez Wykonawce nastgpujacych warunkow:

— zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

— dostarczenia calo$ci dokumentacji wymaganej w Kkontrakcie przed wystawieniem

Swiadectwa Przejecia;
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— dostarczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego podpisanych pozytywnych rezultatow

wszystkich badan, prob koncowych.

2.9.21 Podstawy ptatnosci
Rozliczenie nastapi wg protokotow odbioru zgodnie z przyjetym harmonogramem robot.

Szczegoly oraz forma dokumentéw i rozliczen zostang okreslone przez Zamawiajgcego

w umowie z Wykonawca.

2.9.22 Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowiazany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do

uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbgdnych do realizacji przedmiotu

zamOwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacal odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

— przygotowanie terenu;

— wybudowanie objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu zastgpczego zabezpieczenie
terenu budowy w porze dziennej 1 nocnej wraz z minimalizacja uciazliwosci dla
mieszkancow;

— opflaty dzierzawy terenu;

— wykonanie niezb¢dnych pomostow roboczych i innych konstrukcji pomocniczych;

— tymczasowq przebudowe urzadzen obcych;

odwodnienie wykopow — rurociagi tymczasowe, pompowanie wody, montaz 1 demontaz

urzadzen odwadniajacych;

— dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, oswietlenie,
znaki ostrzegawcze itp.) dla terenu budowy;

— eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych;

— pobér niezbednych mediow z sieci 1 zrzut do kanalizacji;

— demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych;

— prace porzadkowe.

2.9.23 Roboty towarzyszgce

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokoséci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Robot

pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie oplacat odrebnie.
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Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, zostang

poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub

wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Jako roboty towarzyszace Zamawiajacy traktuje:

organizacjg, zagospodarowanie 1 utrzymanie zaplecza Wykonawcy;

zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot;

koszt rekultywacji terenu;

koszt wywozu odpaddéw 1 ich utylizacja;

zorganizowanie 1 wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materialow oraz prac budowlano-montazowych i polaczeniowych, ktére zakonczone
zostana osiggnigciem zatozonych efektéw inwestycyjnych;

zorganizowanie 1 przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbioréw, testéw oraz
ewentualne uzupelnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w
wymaganym czasie po jej zakonczeniu;

wykonanie niezbednych robot, ktére zostang uzgodnione oraz zatwierdzone z
odpowiednimi instytucjami;

optaty za nadzory pelnione przez wlascicieli uzbrojenia oraz wszelkie oplaty wynikajace ze
wspotuczestnictwa instytucji, firm itp. w procesie wykonawstwa robot;

wykonanie dokumentacji wykonawczej;

wykonanie dokumentacji powykonawczej lacznie z inwentaryzacjg geodezyjna w
wymaganym prawem i przez Zamawiajacego zakresie;

doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub =zakladanego stanu w

rozwigzaniach projektowych lub wynikajacego z uzgodnien.

2.9.24 Wymagania szczegétowe

Dokumentacja powinna zawierac 4 egzemplarze opracowania w branzy:

architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; sanitarnej; elektrycznej, pozostatych branz

Wymagania Zamawiajacego obejmuja nastgpujace elementy:

przygotowanie wymaganych ekspertyz i badan technicznych;

opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych w zakresie koniecznym do

wykonania zadania;
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— uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wymaganych uzgodnien, opinii oraz pozwolen (w tym
pozwolenie na budowg) - zgodnie z obowiazujacymi przepisami;
— opracowanie kosztoryséw inwestorskich i przedmiarow robot;

— opracowanie specyfikacji technicznych wykonania robot budowlanych.

2.9.25 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada pelne prawa do terenu budowy, na ktérym realizowane

bedzie zadania inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i Ze w terminie okreslonym w
kontrakcie przekaze Wykonawcy ten teren budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru konicowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
Z chwila przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktorych teren zostal przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyja$niania skarg i wnioskow

mieszkancow.

2.9.26 Oznakowanie terenu budowy
Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108
poz. 953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajacym
w/w rozporzgdzenie (Dz.U.2002 Nr 108 poz.953) zobowiazany jest do oznakowania miejsca

budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogloszenia, zgodnie z ww.

Rozporzadzeniem.

2.9.27 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz Robot poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét, a w szezegélnosci:

— wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

— utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych;

w czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
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sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca
zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;
— Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przylaczenie
wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, odprowadzenie $ciekow itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikéw i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w pelni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przylaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i
zezwolen;
Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu
kontraktu tablice beda zdemontowane.
Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenia robét, aby na kazdym etapie prac
byl wygrodzony i zapewniony dojazd do budynkéw. Sposéb prowadzenia prac nie moze w
zaden sposob uniemozliwia¢, badz tez utrudniaé dojazd do budynkow;
w czasie wykonywania rob6t Wykonawca na biezaco bedzie usuwaé wszelkie zniszczenia
1 zanieczyszczenia z drog i ulic w obrgbie terenu budowy;
Wykonawca w ramach Kontraktu po zakonczeniu robét jest zobowiazany do likwidacji
terenu budowy jak rowniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania iuzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego projektu
zagospodarowania terenu budowy w tym terenu zaplecza.
Wszystkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w zatwierdzonej
kwocie kontraktowe;j.

Z chwila przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstale na

tym 1 przyleglym terenie.
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11.CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU

(zgodnie z §16 pkt 3 Rozporzadzenia)

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO 'Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z

ODREBNYCH PRZEPISOW
(zgodnie z §19 pkt 1 Rozporzadzenia)
Nie dotyczy

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE

BUDOWLANE
(zgodnie z §19 pkt 2 Rozporzadzenia)
Zamawiajacy oSwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami objetymi

Projektem.

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
I WYKONYWANIEM ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO.

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporzadzenia)

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

— Polskie normy i Normy Branzowe;

— Aprobaty techniczne;

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r — w sprawie szczegotowego

zakresu 1 formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 20031 —

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. — w sprawie okreslania

metod 1podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
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kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia

— Pozostatymi obowigzujacymi aktami prawnymi, normami i przepisami.

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporzadzenia)
11 Kopia mapy zasadniczej
(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporzadzenia)

Kopia mapy zasadniczej zal. nr 1

1.2 Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektéw

Nie dotyczy

1.3 Zalecenia konserwatora zabytkéw

Nie dotyczy

1.4 Inwentaryzacja zieleni

Nie dotyczy.
1.5 Dane dotyczgce zanieczyszczer atmosfery do analizy powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony érodowiska

Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla srodowiska

naturalnego w §wietle obowiazujacego prawa.

1.6 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigiliwosci

Zakres inwestycji nie wymaga pomiaréw ruchu, halasu i innych ucigzliwosci.

1.7 Inwentaryzacja posiadanej dokumentacji obiektéw budowlanych, a takie
wskazania zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzadzen

Nie dotyczy
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1.8 Porozumienia, zeody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne

zwigzane z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci

Na etapie projektowania nalezy uzyska¢ wszelkie niezbedne zgody od gestoréw sieci i
infrastruktury.

1.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowsg i jej

przeprowadzeniem

(zgodnie z §18 ust 3 pkt 6 Rozporzadzenia)
Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ przedmiot zamowienia, spetniajac wymagania ustawy

Prawo Budowlane, innych ustaw irozporzadzen, Polskich Norm oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zamawiajacy informuje, Ze jest zobowiazany stosowac reguly wynikajace z ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

Roboét tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie oplacal odrebnie. Koszty ewentualnego
magazynowania materiatéw, zabezpieczania sprzetu, dostarczonych przez Zamawiajacego itp.
ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakoniczenia robot.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania
budowy oraz terenéw przyleglych i przywrocenia ich do stanu pierwotnego.

W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urzadzen Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie wynikle z jego dziatania szkody.

.ZALtACZNIKI
— Kopia mapy zal. nr 1
— Charakterystyka obiektow wyposazenia i kontenerow - zat. nr 2

— Koncepcja PSZOK — zal. nr 3

IV.OSWIADCZENIE
Wykonawca przystepujac do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie ma
obowigzek zapoznaé sie z cala dokumentacja wraz z jej wszystkimi zatacznikami.
Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowigzek uwzglednic i skosztorysowac

wszystkie prace ielementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych.
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Przedmiotowy projekt oraz zalozenia iloSciowe stanowiace czes¢ tej dokumentacji projektowej
moga nie wyszczegllniac i nie zawiera¢ detali montazowych wynikajacych z technologii
montazu elementéw systemowych i urzadzen, ktére nalezy uwzglednié, gdyz sa niezbedne na
etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowiazany jest je wycenic.

Zaleca si¢ wykonawcy dokonanie niezbgdnej wizji lokalne;.
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Zalacznik nr 2 - Charakterystyka obiektow wyposazenia i kontenerow

1) 4 szt. - kontenery o pojemnoéci min. 36 m3, wymiary wewngtrzne (+/- 5%):6,5mx2,3m

2)

X 2,4 m (dtugosé x szerokosé x wysokosc). Parametry:

- kontener wg DIN 30 722-1,

- hakowy system zatadunku 1570 mm, hak zaczepowy pret o 50 mm, gat. St355,

- szkielet profil zamknigty: wregi poziome 80x80x5 oraz 120x60x5 mm, gat. St235,

- plozy dwuteownik IPN 180 mm, gat. St. 235]JR,

- rolki zewnetrzne o 159x6 L-250,

- rozstaw rolek 1560 mm, rozstaw pt6z: 1060 mm, centralne Smarowanie w sworzniu,

- blacha: podtoga 4 mm, $ciany 3 mm w gat. St.235,

- wrota dwuskrzydlowe, na trzech potréjnych zawiasach, kazdy zawias wyposazony w
smarowniczke, z potrdjnym systemem zabezpieczen (prawa strona, lewa strona, oraz
zamkniecie centralne),

- stopnie (drabinka) na $ciennie czolowej z lewej strony w kierunku jazdy, stopnie
antyposlizgowe,

- haczyki na plandeki lub siatki po obwodzie kontenera ponizej gérnej krawedzi na
Zewnatrz,

- kontener w caloéci Spawany spoing ciagla,

- dopuszczalna masa catkowita: min. 12 ton.

Konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozja przez dwukrotne gruntowanie 1
lakierowanie (grubog¢ powloki min. 120 mikronow).

2 szt. - kontener o pojemnosci 15 m3. Parametry:

- kontener wg DIN 30 722-1 ,

- hakowy system zatadunku 1570 mm, hak zaczepowy pret o 50 mm, gat. St355,

- szkielet profil zamknigty: wregi poziome 80x80x5 oraz 120x60x5 mm, gat. St235,

- plozy dwuteownik IPN 180 mm, gat. St. 235JR,

- rolki zewnetrzne o 159x6 L-250,

- rozstaw rolek 1560 mm, rozstaw ptdz: 1060 mm, centralne Smarowanie w sworzniu,

- blacha: podloga 4 mm, Sciany 3 mm w gat. St.235,

- ozebrowanie pionowe ceownik 80x50x3/4 mm w gat. St.235,

- wrota dwuskrzydlowe, na trzech potrdjnych zawiasach, kazdy zawias wyposazony w
smarowniczke, z potréjnym systemem zabezpieczef (prawa strona, lewa strona, oraz
zamknigcie centralne),

- haczyki na plandeki lub siatki po obwodzie kontenera poniZej gbrnej krawedzi na
Zewnatrz,

- kontener w caloéci Spawany spoing ciagla,

- dopuszczalna masa catkowita: min. 12 ton.

Konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozja przez dwukrotne gruntowanie
1 lakierowanie (grubos¢ powloki min. 120 mikronow).

€4



6%

3) 5 szt. — kontenery zamknigte z klapami o pojemnoéci ok. 7 m3, wymiary wewnetrzne (+/—
5%): 3,5mx 1,7 m x 1,15 m (dlugos¢ x szeroko$é x wysoko$¢). Parametry:
- hakowy system zaladunku 1200 mm, hak zaczepowy pret @ 30 mm, gat. St. 355,
- szkielet profil zamknigty: 100x50x3 mm, gat. St. 235, - plozy ceownik UPN 160 mm, gat.
St Z35JR,
- rolki zewnetrzne @ 159 L-150,
- rozstaw rolek 1460 mm, rozstaw ptoz: 1020 mm,
- blacha: podloga 3 mm, éciany 3 mm w gat. St. 235,
- ozebrowanie pionowe ceownik 80x50x3/4 mm w gat. St. 235,
- wrota dwuskrzydtowe, na dwoch potrdjnych zawiasach, kazdy zawias wyposazony w

smarowniczke,
- haczyki na plandeki lub siatki po obwodzie kontenera ponizej gornej krawedzi na

zewnatrz,
- kontener w calo$ci spawany spoing ciagla.
Konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozja przez dwukrotne gruntowanie i

lakierowanie (grubo$¢ powloki min. 120 mikronow).
4) Kontener administracyjny z punktem napraw (obiekt nr 1i 16)

Na terenie bezpoérednio przy wjezdzie na teren punktu zaprojektowano zamykany kontener
administracyjny. Spelnia funkcje uzupelniajaca projektowanego obiektu budowlanego jakim
jest w calosci teren PSZOK i shuzy pracownikowi zatrudnionionym do obshugi PSZOK.
Kontener wykonaé jako ocieplony, ogrzewany elektrycznie. Lokalizacja kontenera na terenie
punktu oraz rozmieszczenie otworéw okiennych zapewnia¢ musza widocznos¢ z wngtrza
kontenera, w szczegdlnosci na wjazd, miejsca postojowe oraz mozliwie duzy obszar placu

magazynowego.

Gotowy kontener zostanie dostarczony na miejsce budowy przez producenta wraz z pelnym
niezbednym wyposazeniem tj. oprawami $wietlnymi i grzejnikiem oraz ustawiony na
przygotowanym suchym, stabilnym i wypoziomowanym podtozu. grzejnikami 1 zostanie.

Parametry techniczne kontenera:

Podloga:

— wykladzina PCV o duzej odpornosci na cieranie
— plyta OSB gr.22mm

— welna mineralna min. gr. 100 mm

— ocynkowana blacha stalowa trapezowa gr. 0.5 mm

Sciany zewnetrzne i dach:

— blacha stalowa gr. 0,5 mm, profilowana, powlekana
— konstrukcja $ciany welna mineralna min. gr. 100 mm



— folia polietylenowa
— plyta wiérowa obustronnie laminowana gr. 12 mm

Piyty warstwowe elewacyjne w ukladzie wiasciwym przyjetym wg firmy dostarczajacej
kontener, powloki zewngtrzne ze stali zabezpieczonej warstwa ochronna, antykorozyjna.

Kolorystyka do wyboru z podstawowej palety RAL wybranego producenta

Kontener wyposazy¢ w:
— biurko (prostokatne, drewniane, na okragtych nogach metalowych, dtugo$é min.: 120 cm),

1 szt.,
— fotel do biurka (wytrzymato$é: min. 140 kg, podstawa 5 ramienna, fotel obrotowy miekkie

tapicerowane siedzisko, tkanina przepuszczajaca powietrze), 1 szt.

— szafka szufladowa przybiurkowa (szatka metalowa, zamykana na klucz, na kétkach z 3
szufladami zamykanymi na klucz, komplet 2 kluczykow, wymiary min.: wysokoéé: 50 cm,
szeroko$¢: 35 cm, glebokodé: 50 cm; 1 szt.,

Do czgsci kontenera, w ktérej bedzie znajdowat si¢ punkt napraw musi by¢ osobne wejscie.
Punkt napraw wyposazy¢é w  st6l warszatatowy, szafke narzedziows, zestaw kluczy
nasadowych, zestaw kluczy plasko-oczkowych, wkretarko-wiertarke, wiertarke udarowa SDS,
zestaw Srubokretow, akumulatorows pite szablastg, akumulatorowa szlifierkg katowa.

5) Kontener magazynowy na przedmioty do ponownego uzycia (obiekt nr 4)

Budynek kontenerowy spetnia funkcje uzupelniajaca dla terenu PSZOK i shuzy celom
Czasowego przechowywania przedmiotéw do ponownego uzycia. Pomieszczenie to nie jest

przeznaczone na staly pobyt ludzi

Gotowy kontener zostanie dostarczony na miejsce budowy przez producenta wraz z
podstawowym wyposazeniem: oprawami $wietlnymi.

Jest to gotowy, typowy kontener, dostarczany na teren inwestycji przez wybranego producenta
0 konstrukcji stalowej, na planie prostokata, zamknigty z kazdej strony lekka obudows z plyty
warstwowej (arkusz blachy z rdzeniem izolacji termicznej). Dach Jednospadowy o nachyleniu

5", pokrycie z warstwowej plyty — podobnie jak $ciana.

Kontener posiada jedno pomieszczenie z drzwiami dwuskrzydtowymi o wymiarach min. 2,4 m
X 2,0 m; otwieranymi na zewnatrz. Drzwi zlokalizowane w srodkowej czesci dhuzszego boku

kontenera.
Kontener nalezy Wyposazy¢ w mobilna, dostawiang, dopasowang rampe najazdowa, ktérg

mozna zamontowaé jako podjazd do otworu wejsciowego. Mobilna rampa najazdowa,
ocynkowana z powierzchnig antyposlizgowa pod drzwi w celu mozliwosci wjazdu / wyjazdu

np. wozkiem recznym.

W pomieszczeniu magazynowym przewidziano nastepujace elementy:

63
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— instalacje elektryczng — oéwietleniowa i podwajnych gniazd wtykowych (min. 4 szt.),
— instalacje wentylacyjna (wentylacja mechaniczna),
— podstawowy sprzet ppoz. i bhp zgodnie z przepisami szczegOlowymi,

Konstrukcja:

- spawana rama podlogi,

- stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutu,

- elementy konstrukcji pokryte powlokami antykorozyjnymi,

- odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnatrz shupow naroznych.

Sciany zewnetrzne (panele o warstwach): blacha trapezowa lakierowana RAL — do wyboru
przez Zamawiajacego z podstawowej palety barw producenta.

6) Kontener magazynowy na odpady niebezpieczne i na Zuzyte sprzety elektroniczne
(obiekt nr 3)

Blaszany kontener, wg typowego rozwiazania firmy zewngtrznej o prostej geometrii, na planie
prostokata o konstrukeji stalowej, opierzony blachg trapezowa, przykryty dachem
jednospadowym o kacie nachylenia do 5° Konstrukcja konteneru powinna zosta¢
zabezpieczona przed korozja w wyniku ewentualnych wyciekow odpadéw niebezpiecznych i
podioga wykonana z materialu kwasoodpornego, zabezpieczone przed korozja. Podloga ma
zostaé wyposazona w: - zdejmowany (W czesciach) metalowy ruszt kwasoodporny znajdujacy
sie na calej powierzchni metalowej podlogi, lub w specjalistyczne szczelne wanny na odcieki.

Kontener nalezy postawi¢ za pomoca dzwigu na placu bez stalego utwierdzenia z gruntem.
Kontener posiada w dtuzszej $cianie bocznej brame rozwieralna, dwuskrzydlowg o wymiarach
min. 2,4 m x 2,0 m. Kontener jest wyposazony w wewnetrzng instalacje elektryczna - w postaci

zapewnienia wewnatrz o$wietlenia.

Magazyn ma za zadanie zabezpieczy¢ magazynowane odpady przed wplywem warunkow
atmosferycznych oraz osdb postronnych, jak réwniez zabezpieczyé $rodowisko przed
ewentualnym oddziatywaniem magazynowanych odpadéw, w szczegolnoéci w zakresie wod
odciekowych, ktore potencjalnie stanowié moga zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego
oraz dla ludzi. Pomieszczenie zapewnia¢ musi mozliwoéé magazynowania

_  Wézek reczny magazynowy - 1 szt. (dwukotowy wozek magazynowy reczny skladany do
przewozu odpadow wielkogabarytowych i ZSEE. (np. lodéwki, stare telewizory itp.)

_ Platformowa waga przemyslowa - 1 szt. (platformowa waga przemystowa na odpady

drobne, zasilana z sieci, zakres wazenia do 150 kg)

Pojemnik na $wietlowki - 1 szt. (pojemnik na swietlowki, pojemno$¢ min. 200 1)

Pojemnik na baterie - 1 szt. (pojemnik na baterie matogabarytowe o pojemnosci min. 20 1)

Pojemnik na akumulatory - 1 szt. (pojemnik na akumulatory, pojemnos¢ min. 500 1)

Beczki na odpady ptynne - 1 szt. (szczelne, kwasoodporne beczki na odpady plynne o poj.

min. 60 1 PEHD)



- Pojemniki na odpady medyczne - 1 szt. (szczelne, kwasoodporne pojemniki PEHD na
odpady medyczne o poj. min. 20 1)
- Pojemniki na odpady niebezpieczne - 10 szt. (pojemniki na odpady niebezpieczne, szczelne,

zamykane, kwasoodporne, poj. ok. 20 1)
Kosze siatkowe - 2 szt. (kosze siatkowe na drobny ZSEE, kosze stalowe na palecie

drewnianej lub z tworzywa, pojemno$¢ min. 0,8 m3)

— Regat ocynkowany - 1 szt (regal magazynowy, min. 4 potki wykonane z blachy stalowej o
grubo$ci min. 1 mm podwdjnie doginanej, udzwi gu na potke 150 kg, wymiary: wysokos¢é:
220 cm, gleboko$é: 60 cm, szeroko$¢: 100 cm)

~ Gasnice ABC - 1 szt. (gaénica ABC 6 kg)

— Apteczki pierwszej pomocy - 1 szt. (apteczka w puszcze metalowej montowanej do Sciany,

sktad zgodny z norma: DIN 13157 PLUS).

7) Wiata magazynowa

Wiata o konstrukcji stalowej, posadowiona na stupach fundamentowych, posiadajgca dwie
krétsze $ciany boczne i Jest o prostej geometrii, na planie prostokata o wysokosci do 5,00 m,
przykryta dachem Jednospadowym o kacie nachylenia do 5° Pokrycie dachowe z blachy

trapezowej, ocynkowane;.

Wiata shizy do zbierania (czasowego magazynowania) odpadéw: dostarczanych przez
mieszkancéw, zapewnia bezkolizyjny zaladunek i wyladunek konteneréw o szerokosci do 2.5
m Zza pomoca pojazdu typu , hakowiec”. Iloéé konteneréw pod wiatg — zaplanowano na
lokalizacje 6 konteneréw otwartych. Ponadto w czesci pod wiata wydzieli¢ box o wymiarach
5x8,4 m w ktérym skladowane beda odpady wielkogabarytowe przeznaczone do ponownego

uzycia.

Wiata ma za zadanie zabezpieczy¢ magazynowane odpady w otwartych kontenerach przed
wplywem warunkéw atmosferycznych, deszczu, sniegu, jak réwniez zabezpieczy¢ srodowisko
przed ewentualnym oddzialywaniem magazynowanych odpadéw, w szczegollnosci w zakresie
wod odciekowych, ktére potencjalnie stanowié moga zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-

wodnego.

Projektowana wiata jest obiektem kubaturowym, magazynowym, pod ktéra umieszczone
zostang kontenery o pojemnosci 15-36 m3.Wiata spelniac bedzie funkcje zadaszenia obszaru
roztadunku odpadéw oraz konteneréw otwartych w celu unikniecia plukania przez wody
opadowe zbieranych w nich odpadéw. Wiata zapewniaé musi mozliwo$é umieszczenia pod nig
5-6 konteneréow i bezkolizyjnego ich wyclagnigcia przy pomocy pojazdu typu hakowiec od

strony dtuzszego boku wiaty.

Projektuje si¢ wykonanie wiaty o parametrach (w szczegolnosci wysokosci i rozstawie stupéw
od strony w ktorej kontenery beda zabierane przez pojazdy hakowe) zapewniajgcej
bezkolizyjny ich wyladunek i zatadunek na pojazdy hakowe. Konstrukcja stalowa, zamknieta
dachem jedno- lub dwuspadowym przykrytym blachg trapezowg. Konstrukcja stalowa stupow



1

z dwuteownikéw zakonczonych ryglem. Mocowanie dachu z blachy trapezowej do rygli za
pomoca platwi z ceownikéw. Dopuszcza sig zastosowanie obudowy $cian bocznych z blachy
trapezowej mocowanych do rygiel przyspawanych do shupow. Dodatkowo w celu uzyskania
sztywnosci konstrukeji wykonaé  stezenia. Polaczenie konstrukcji stalowej] z stopg

fundamentowa za pomocg kotew fundamentowych.

Sciany zewnetrzne boczne i tylna oraz $ciany boxu z blachy trapezowej bez izolacji termicznej,
przykrecane do konstrukcji. Elementy stalowe pomalowa¢ dwukrotnie farba chlorokauczukowa
ogblnego stosowania: wszystkie elementy konstrukcji stalowej — RAL do wyboru przez.

Zamawiajacego z podstawowej palety barw danego dostawcy.
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